

**SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE SERVIÇOS E VALOR**

À  
Prefeitura Municipal de Campo do Brito  
Rua Padre Freire de Menezes, nº 20 – Centro.  
Município de Campo do Brito, Estado de Sergipe.

**Ref.: Contrato nº 130/2022 | Tomada de Preços nº 04/2022**


**Objeto: Execução de obras de pavimentação da Rua Projetada C e Travessa C, no Povoado Tapera da Serra.**

Por este instrumento, a empresa **BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI**, com endereço na Galeria Odete Santana, sala 08, Travessa Luiz Alves de Oliveira Filho, nº 30, bairro Salgado Filho, Aracaju – SE, CEP nº 49.020-420, inscrita no CNPJ sob o nº 39.795.713/0001-24, por intermédio de seu representante legal o Sr. Adriano Nunes Machado, portador da Carteira de Identidade nº 10.079.697-41 SPP/BA e do CPF nº 021.524.655-12, vem através deste, em referência ao contrato supracitado, expor e requerer ao que segue:

O **aditivo de serviços e valores**. Foi levantado *in loco* na Rua Projetada C do povoado Tapera da Serra pela fiscalização do contrato, a necessidade de um acréscimo de 40,16m por 1,50m na rua, para execução do serviço de pavimentação em paralelepípedo, acrescendo uma área de 60,24m<sup>2</sup>. E, na Travessa C um acréscimo de 10,50m por 1,95m na rua, acrescendo uma área de 20,48m<sup>2</sup>. Desta forma, houve a atualização das quantidades dos serviços, e conseqüentemente de valores. Vale ressaltar que o aditivo já foi calculado em cima dos valores anteriormente reequilibrados. Segue em anexo a planilha de aditivo e memorial de cálculo.


Certo que nossa solicitação será avaliada e deferida, agradecemos desde já.  
Atenciosamente,

Aracaju/SE, 03 de novembro de 2022.



**ADRIANO NUNES MACHADO**  
Responsável Legal  
CPF: 021.524.655-12 | RG: 10.079.697-41 SSP/BA

RECEBI EM  
07/11/22



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS (RUA C E TRAVESSA C - POVOADO TAPERA DA SERRA).



CONTRATADA: BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES / CPNJ/MF 39.795.713/0001-24  
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO/SERGÍPE


Item	Descrição	Unid.	Quantidade		Alterada	Preço Unitário (R\$)		130/2022	RUA A - POVOADO TAPERA DA SERRA		ADITIVO COM REQUILÍBRIO	
			Contratada	Suprimita		CONTRATADO: R\$	Valor (R\$)		CONTRATADO: %	Valor (R\$)		
			Acrescida	Suprimita		Acrescida	Suprimida		Contratada	Alterado		
05	<b>RUA PROJETADA C - POV TAPERA DA SERRA</b>											
05.01	<b>RUA PROJETADA C - POV TAPERA DA SERRA</b>											
05.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES											
05.01.001.001	Locação de pavimentação. af_10/2018	m	269,76	-	309,92	40,16	0,33	0,33	18,87	228,19	18,87	
05.01.001.002	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	1.546,38	-	1.606,62	60,24	0,09	0,09	13,25	89,02	13,25	
05.01.002	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>											
05.01.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	508,36	-	528,36	20,00	19,10	19,10	4,793,93	9.709,68	4.793,93	
05.01.002.002	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020	m2	1.546,38	-	1.606,62	60,24	61,04	61,04	18,87	94.391,04	18,87	
05.01.002.003	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	18,93	-	18,93	-	26,32	26,32	13,25	498,24	13,25	
05.01.002.004	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	1.546,38	-	1.606,62	60,24	0,38	0,38	5,42	139,17	5,42	
06	<b>TRAVESSA C - POV TAPERA DA SERRA</b>											
06.01	<b>TRAVESSA C - POV TAPERA DA SERRA</b>											
06.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES											
06.01.001.001	Locação de pavimentação. af_10/2018	m	38,06	-	48,56	10,50	0,33	0,33	1,715,54	12,56	1,715,54	
06.01.001.002	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	336,17	-	356,65	20,48	0,09	0,09	1,715,54	30,26	1,715,54	
06.01.002	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>											
06.01.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	147,90	-	157,90	10,00	19,10	19,10	5,31	42,82	5,31	
06.01.002.002	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020	m2	336,17	-	356,65	20,48	61,04	61,04	3,47	12,56	3,47	
06.01.002.003	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	6,00	-	6,00	-	26,32	26,32	1,84	157,92	1,84	
06.01.002.004	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	336,17	-	356,65	20,48	0,38	0,38	7,78	127,74	7,78	
06.01.003	<b>SINALIZAÇÃO</b>											
06.01.003.001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	-	1,00	-	420,21	420,21	-	420,21	-	
									TOTALS (R\$) ==>	6.509,47	129.508,17	6.509,47
									TOTALS (%) ==>	0,54%	10,79%	0,54%

MEMORIA DE CALCULO DOS SERVIÇOS ADITIVOS:					
Item	Descrição	und	Cálculos		
<b>RUA PROJETADA C - POV TAPERA DA SERRA</b>					
05.01.001.001	Locação de pavimentação. af_10/2018	m	Contratado aditivado: 269,76	Perímetro total da rua	Diferença: 40,16
05.01.001.002	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	Perímetro aditivado: 40,16	Largura aditivada: 309,92	Diferença: 60,24
05.01.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	Contratado aditivado: 508,36	Perímetro total da rua	Diferença: 20,00
05.01.002.002	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020	m2	Perímetro aditivado: 40,16	Largura aditivada: 528,36	Diferença: 60,24
05.01.002.004	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	Perímetro aditivado: 40,16	Largura aditivada: 1,50	Diferença: 60,24

ALVARO N. MACHADO  
 Arquiteto e Urbanista  
 CREA/BR A149745-6

*Assinatura*  
 Prefeitura Mm. de Campo do Brito  
 José Administrativa Santana  
 Eng. Civil - CREA Nº 270080523-0

06.01.001.001	Locação de pavimentação. af_10/2018	m	Contratado 38,06	aditivado: 10,50	Perímetro total da rua 48,56	Diferença: 10,50
06.01.001.002	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	Perímetro aditivado:	10,50	Largura aditivada:	Diferença:
06.01.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	Contratado 147,90	aditivado: 10,00	Perímetro total da rua 157,90	Diferença: 10,00
06.01.002.002	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020	m2	Perímetro aditivado:	10,50	Largura aditivada:	Diferença:
06.01.002.004	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	Perímetro aditivado:	10,50	Largura aditivada:	Diferença: 20,48
				10,50	1,95	20,48

  
 José Almir Batista Serrera  
 Prefeitura Mun. de Campo do Brito  
 Eng. Civil - CREA Nº 27093523-0

  
 Eng. Civil  
 CREA Nº 149745-6



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

**JUSTIFICATIVA TÉCNICA**

**Assunto:** Aditivo de Valor;

**Contrato** nº 130/2022 – Tomada de Preços nº 04/2022;

**Valor Contratado:** R\$ 1.200.809,24;

**Valor Aditado:** R\$ 6.509,47;

**Contratada:** Base Arquitetura e Construtora Eireli;

**Objeto:** Obras de Pavimentação nos Povoados Candeias, Iraque e Tapera da Serra, com destaque para Drenagem no Povoado Iraque, Zona Rural deste Município de Campo do Brito/SE;


Senhor Prefeito,

O Contrato nº 130/2022, tem como objeto Obras de Pavimentação nos Povoados Candeias, Iraque e Tapera da Serra, com destaque para Drenagem no Povoado Iraque, Zona Rural deste Município de Campo do Brito/SE, e, o mesmo necessita ser aditado em 0,54% (zero, vírgula cinquenta e quatro por cento), na Rua “ Projetada C” e Travessa “C”.

O aditamento de valor deu-se em decorrência de aumento de serviços, provocando a necessidade de adequações de projeto, observada a viabilidade técnica e econômica do projeto no que diz respeito à economia de recursos, agilidade, centralização dos serviços e principalmente dar continuidade às obras supracitadas, justifica-se os aumentos das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela lei de licitações e contratos.

E, assim sendo, é de suma importância os acréscimos de serviços para conclusão da mencionada obra, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa em epígrafe.

Campo do Brito/SE, 07 de novembro de 2022.

  
Prefeitura Mun. de Campo do Brito  
José Almir Britista Santana  
Eng. Civil - CREA Nº 270039523-0



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO**

**Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 130/2022 de QUE  
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE E  
A empresa BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES  
EIRELI.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato, reuniram-se, o Município de Campo do Brito/SE, pessoa jurídica de direito público, com sede à rua Padre Freire de Menezes, 20, centro, Campo do Brito/SE, CNPJ 13.134.614/0001-08, neste ato representada pelo(a) Prefeito(a) Municipal, MARCELL MOADE RIBEIRO SOUZA, brasileiro(a), maior e capaz, CPF.: 025.077.465-80 RG.: 30326800 e a empresa **BASE ARQUITETURA E CONSTRUTORA EIRELI**, estabelecida Travessa Luiz Alves de Oliveira Filho, 30, Loja 08, Salgado Filho, Aracaju/SE, inscrita no CNPJ sob o nº **39.795.713/0001-24**, Inscrição Estadual nº 27173477-9, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador Senhor ADRIANO NUNES MACHADO, portador da carteira de identidade nº 1007969741 SSP/SE e inscrito no C.P.F sob o Nº 021.524.655-12, brasileiro, maior e capaz, residente à Avenida Deputado Reinaldo Moura, 468, Centro, Barra dos Coqueiros/SE, pactuam o presente **TERMO ADITIVO DE VALOR**, cuja celebração foi autorizada através do ratifico da autoridade competente, e que se regerá pelo o que dispõe o art. 57, da Lei n.º 8.666/93, e posteriores alterações, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Constitui objeto do presente o aditivo e m virtude de adequações ao projeto do Contrato 130/2022 celebrado em **09/05/2022** com a sua Cláusula segunda conforme segue.

**CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR**

O aditivo será de 0,54 % do valor do Contrato inicial, totalizando R\$ 6.509,47 (Seis mil, quinhentos e nove reais e quarenta e sete centavos).

**CLAUSULA TERCEIRA**

Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições estabelecidas no contrato mencionado que não tenham sido objeto de retificação pelo presente instrumento, passando aquele a vigorar, por conseguinte, com a alteração ora introduzida.

E para constar, foi firmado o presente TERMO ADITIVO, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, a fim de que produza os seus jurídicos e efeitos legais.

Campo do Brito (SE), 09 de novembro de 2022.

  
**MARCELL MOADE RIBEIRO SOUZA**  
CONTRATANTE

  
**BASE ARQUITETURA E CONSTRUTORA EIRELI**  
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:  \_\_\_\_\_

CPF Nº 103450515-92

CPF Nº 982 767 285-41



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO  
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**

**Destinatário: Comissão Permanente de Licitação**

**Objeto: Análise de minuta intitulada de terceiro termo aditivo a contrato de execução e obras de pavimentação de ruas nos povoados Candeias, Iraque e Tapera da Serra, com destaque para drenagem do povoado Iraque, visando atender às necessidades do município.**

**PARECER Nº 4881/2022**

## **1. RELATÓRIO**

A Assessoria Jurídica, através deste, fora provocada pela Comissão Permanente de Licitações a apresentar parecer jurídico acerca de minuta intitulada do terceiro termo aditivo a contrato de execução e obras de pavimentação de ruas nos povoados Candeias, Iraque e Tapera da Serra, com destaque para drenagem do povoado Iraque, visando atender às necessidades do município.

É o relatório, passa-se, adiante, a opinar.

## **2. FUNDAMENTAÇÃO**

A situação exposta tem precisão no artigo 65, da Lei de Licitações, que vaticina:

**Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:**

**I - unilateralmente pela Administração:**

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;**
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;**

**II - por acordo das partes:**

- a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;**
- b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;**
- c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;**
- d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.**



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO  
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**

**§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.**

Segundo consta e se diz, a pretensão é apenas de aumentar o quantitativo dos serviços contratados de acordo com o limite previsto no §1º, acima transcrito, não havendo assim muito a se discutir quando o próprio dispositivo legal já estabelece a permissão, ressalvando-se apenas a necessidade de se observar que este é o limite e não pode ser ultrapassado, e, neste viés, eventuais acréscimos anteriores, que não podem ser desconsiderados, pena de incorrer em situação de contratação irregular, pois, neste caso, haveria que ser instaurado um novo processo de contratação.

No tocante à minuta contratual, basta verificar o cumprimento das exigências constantes no artigo 55, 61, 65, 67, que, no caso concreto, aparentam atendidas.

Por fim, é de bom alvitre salientar que a veracidade de todas as informações e documentação apresentadas são de inteira responsabilidade dos administradores.

Neste passo, convém chamar a atenção para a possibilidade de aplicação de sanções de natureza política, administrativa, civil, pecuniária e penal, em caso de malversação da verba pública, decorrentes de improbidade, a partir da Lei nº 8.429/92, e/ou, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, complementada pela Lei nº 10.028/2000, que criou novos tipos penais (crimes contra as finanças públicas), de modo a tornar mais efetivos os princípios da Administração Pública (art. 37/CF).

### **3. CONCLUSÃO.**

Ante o exposto, se atendidos os itens acima descritos, opina-se pela viabilidade.

**ESTE PARECER É MERAMENTE OPINATIVO. S.M.J.**

Campo do Brito/SE, 08 de novembro de 2022.

**Rafael Alves Goston  
Procurador-Geral do Município  
OAB/SE 10.814**