

REFORMA DA ESCOLA MARIA DELFINA CELESTINO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO


PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :
13.134.614/0001-08

Cod. Empreendimento: 00059

BDI: 26,24%

Ref : Janeiro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA CELESTINO	48,41	249.506,42	10,53	26.283,00	53,54	133.584,60	35,93	89.638,82				
01.01	REFORMA DA ESCOLA	100	249.506,42	10,53	26.283,00	53,54	133.584,60	35,93	89.638,82				
				10,53%		53,54%		35,93%					
01.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,6	4.053,22	1,60	4.053,22								
				100,00%									
01.01.002	REVESTIMENTOS E PINTURAS INTERIORES	31,21	77.860,34			31,21	77.860,34						
						100,00%							
01.01.003	PAVIMENTAÇÃO	4,73	11.812,19					4,73	11.812,19				
								100,00%					
01.01.004	ESQUADRIAS	14,03	34.970,35			14,03	34.970,35						
						100,00%							
01.01.005	REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA	8,33	20.753,91			8,33	20.753,91						
						100,00%							
01.01.006	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS	8,9	22.229,78	8,90	22.229,78								
				100,00%									
01.01.007	FACHADA EXTERNA REVESTIMENTO E PINTURA	12,76	31.821,63					12,76	31.821,63				
								100,00%					
01.01.008	PLATIBANDA	7,02	17.506,26					7,02	17.506,26				
								100,00%					
01.01.009	COBERTURA	6,85	17.081,80					6,85	17.081,80				
								100,00%					
01.01.010	PORTICO DE ENTRADA	4,57	11.416,94					4,57	11.416,94				
								100,00%					
02	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA CELESTINO	51,59	265.940,42	3,23	8.591,70	9,88	26.272,69	35,32	93.934,38	51,57	137.141,65		
02.01	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA DELFINA CELESTINO	100	265.940,42	3,23	8.591,70	9,88	26.272,69	35,32	93.934,38	51,57	137.141,65		
				3,23%		9,88%		35,32%		51,57%			
02.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,52	1.485,19	0,52	1.485,19								
				100,00%									
02.01.002	FUNDAÇÃO	2,67	7.106,51	2,67	7.106,51								
				100,00%									
02.01.003	SUPER ESTRUTURA	2,95	7.835,39			2,95	7.835,39						
						100,00%							

Fls. nº
Rub. 

REFORMA DA ESCOLA MARIA DELFINA CELESTINO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :
 13.134.614/0001-08

Cod. Empreendimento: 00059

BDI: 26,24%

Ref : Janeiro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
02.01.004	COBERTURA	15,26	40.574,39							15,26	40.574,39		
										100,00%			
02.01.005	ELEVAÇÃO	23,77	63.214,60					23,77	63.214,60				
								100,00%					
02.01.006	ESQUADRIA	10,7	28.449,91							10,70	28.449,91		
										100,00%			
02.01.007	REVESTIMENTO	8,4	22.326,81							8,40	22.326,81		
										100,00%			
02.01.008	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,51	9.305,31					3,51	9.305,31				
								100,00%					
02.01.009	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	4,2	11.141,47					4,20	11.141,47				
								100,00%					
02.01.010	PAVIMENTAÇÃO	6,93	18.437,30			6,93	18.437,30						
						100,00%							
02.01.011	LOUÇAS E METAIS	4,89	13.013,88							4,89	13.013,88		
										100,00%			
02.01.012	ÁREA EXTERNA (QUADRA, BRINQUEDOS)	16,2	43.049,66					3,86	10.273,00	12,34	32.776,66		
								23,86%		76,14%			
02.01.012.001	BRINQUEDOS	3,87	10.273,00					3,86	10.273,00				
								100,00%					
02.01.012.002	PAVIMENTAÇÃO E QUADRA	12,33	32.776,66							12,33	32.776,66		
										100,00%			
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	515.446,84	6,77	34.874,70	31,01	159.857,29	35,61	183.573,20	26,61	137.141,65		
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	515.446,84	6,77	34.874,70	37,78	194.731,99	73,39	378.305,19	100,00	515.446,84		

Fis. nº _____
 Rub. _____

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :
 13.134.614/0001-08

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
 Cod. Empreendimento: 00059
 REFORMA DA ESCOLA MARIA DELFINA CELESTINO
 Ref : Janeiro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	⌘		20,00
A02	SESI	⌘		1,50
A03	SENAI	⌘		1,00
A04	INCRA	⌘		0,20
A05	SEBRAE	⌘		0,60
A06	Salário Educação	⌘		2,50
A07	Seguro Contra Acidnetes do Trabalho	⌘		3,00
A08	FGTS	⌘		8,00
A09	SECONCI-SE	⌘		0,00
B	Encargos Trabalhistas			17,11
B01	Auxílio Enfermidade	⌘		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	⌘		8,33
B03	Licença Paternidade	⌘		0,05
B04	Faltas Justidficadas	⌘		0,56
B05	Acidente de Trabalho	⌘		0,08
B06	Férias Gozadas	⌘		7,40
B07	Salário Materniadae	⌘		0,03
C	Encargos Indenizatórios			9,53
C01	Aviso Prévio Indenizado	⌘		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	⌘		0,09
C03	Férias Indenizadas	⌘		3,06
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	⌘		2,40
C05	Indernização Adicional	⌘		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,63
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	⌘		6,30
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	⌘		0,33
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				70,07%

Fis. nº _____
 Rub. _____

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :
 13.134.614/0001-08


PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
 Cod. Empreendimento: 00059
 REFORMA DA ESCOLA MARIA DELFINA CELESTINO
 Ref : Janeiro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			36,80
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAI	%		1,00
A4	INCRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			45,54
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,86
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,86
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,65
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,04
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			12,41
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,78
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		3,99
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,13
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			17,18
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		16,76
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				111,93%

Fls. nº _____
 Rub. _____

ÁREA P/AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO OU ARQUIVO

ÁREA P/ MUSEU



PLANTA BAIXA BARRA INTERVENÇÕES
 ESCALA 1:100

Prefeitura de CAMPO DO BRITO		PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO CNPJ: 11.266.975/0001-82	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	DATA	CREA	VISTO SE
TECNICO RESPONSÁVEL	DATA	CREA	VISTO SE
CAMPO DO BRITO - SERGIPE PROPRIETÁRIO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MARIA DELFINA			
DATA	PROJETO	NOME DO ARQUIVO:	
04/2023	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MARIA DELFINA	REFORMA_CAMPO_BRITO_003	
ESCALA	PLANTA	REV	FOLHA
INDICADA	PLANTA BAIXA DE INTERVENÇÃO	00	03/04

Fls. nº	
Rub.	

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :
 13.134.614/0001-08


PLANILHA DE B.D.I.


Ref : Janeiro/2023-1 Moeda : R\$

Empreendimento: 00059 - REFORMA DA ESCOLA MARIA DELFINA CELESTINO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,00%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,80%
03	R - Risco	%	1,27%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,23%
05	L - Lucro	%	7,40%
06	I - TRIBUTOS		8,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS	%	5,00%
TOTAL DO BDI :			26,24%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

FIS. nº
Rub. 



Deposito
A=11,48m²

ÁREA P/ MUSEU

Sala de aula 10
A=10,52m²

ÁREA P/AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO OU ARQUIVO

Sala de aula 09
A=6,30m²

MURO H=1,50

MUSEU QUADRA
A=10,52m²

TABELA DE ESQUADRIAS

CODI	TIPO	CANALIZA	ALTURA	PARAQUED	MATERIAL	QTD
01	Baldisco	1,50	20	2,20	Mármore e Vidro	4
02	Colagem	2,20	80	1,70	Mármore e Vidro	8
03	Colagem	1,50	20	2,20	Mármore e Vidro	27
04	Colagem	1,50	20	2,20	Mármore e Vidro	4
05	Colagem	1,50	20	2,20	Mármore e Vidro	4
06	Colagem	1,50	20	2,20	Mármore e Vidro	4
07	Colagem	1,50	20	2,20	Mármore e Vidro	4
08	Colagem	1,50	20	2,20	Mármore e Vidro	4
09	Colagem	1,50	20	2,20	Mármore e Vidro	4
10	Colagem	1,50	20	2,20	Mármore e Vidro	4
11	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	12
12	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	3
13	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	14
14	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	3
15	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	3
16	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	2
17	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
18	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
19	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
20	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
21	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
22	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
23	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
24	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
25	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
26	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
27	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
28	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
29	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
30	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
31	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
32	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
33	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
34	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
35	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
36	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
37	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
38	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
39	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
40	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
41	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
42	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
43	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
44	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
45	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
46	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
47	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
48	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
49	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
50	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
51	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
52	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
53	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
54	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
55	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
56	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
57	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
58	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
59	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
60	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
61	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
62	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
63	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
64	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
65	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
66	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
67	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
68	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
69	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
70	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
71	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
72	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
73	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
74	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
75	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
76	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
77	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
78	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
79	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
80	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
81	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
82	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
83	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
84	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
85	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
86	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
87	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
88	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
89	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
90	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
91	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
92	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
93	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
94	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
95	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
96	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
97	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
98	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
99	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1
100	Porta de abrir	2,00	1,50	-	Madeira	1

QUADRO DE ÁREAS

Área Construída	Área Total
871,78m ²	3469,63m ²

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:100

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
CNPJ: 11.266.975/0001-82

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: _____ DATA: _____ CREA: _____ VISTO: _____ SE: _____

RAULO DINIZ
TÉCNICO RESPONSÁVEL: _____ DATA: _____ CREA: _____ VISTO: _____ SE: _____


CAMPO DO BRITO - SERIPE
PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO
PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MARIA DELFINA

DATA: 04/2023 PROJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CAROLINA APOLÔNIO FONSECA NOME DO ARQUIVO: REFORMA_CAMPO_DO_BRITO_001_000

ESCALA INDICADA: PLANTA PLANTA BAIXA FINAL REV: 00 BLOCO: 01 FOLHA: 01/04

Fis. nº _____
 Rub. _____




Despensa
 Área 43m²

ÁREA P/ MUSEU


PLANTA BAIXA DEB. 02/2023
 ESCALA 1:100

Prefeitura de CAMPO DO BRITO		PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO CNPJ: 11.266.975/0001-82	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	DATA	CREA	VISTO SE
PAULO DINIZ			
TÉCNICO RESPONSÁVEL	DATA	CREA	VISTO SE
CAMPO DO BRITO - SERGIQUE PROPRIETÁRIO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MARIA DELFINA			
DATA	PROJETO	NOME DO ARQUIVO:	
04/2023	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GABRIELINO APOLÔNIO FONSECA	REDEL/FNA_CAMP.B-PIL_R00	
ESCALA	PLANTA	REV	BLOCO
INDICADA	PLANTA BAIXA CONSTRUIR E DEMOLIR	00	-
		FOLHA	02/04

Fis. n^o _____
 Rub. _____



ACABAMENTOS	
SÍMBOLO	ESPECIFICAÇÃO
△	REVESTIMENTO CERÂMICA 15X15 CM NA COR AZUL. REF. ELIZABETH OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
△	REVESTIMENTO CERÂMICA 15X15 CM NA COR VERDE. REF. ELIZABETH OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
△	REVESTIMENTO CERÂMICA 15X15 CM NA COR BRANCA. REF. ELIZABETH OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
△	GRANOS EXISTENTE E PORTÕES NOVOS E EXISTENTES. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR AZUL, MARCA SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
△	ALAMBRADOS EXISTENTES. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR AZUL, MARCA SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
△	JANELAS DE ALUMÍNIO E VIDRO
△	PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCA, AZUL E AMARELO MARCA SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.



Prefeitura de CAMPO DO BRITO PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
 CNPJ: 11.286.975/0001-82

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: _____ DATA: _____ CREA: _____ VISTO: _____ SE: _____
 PAULO DINIZ
 TÉCNICO RESPONSÁVEL: _____ DATA: _____ CREA: _____ VISTO: _____ SE: _____
 CAMPO DO BRITO - SERGIPE
 PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO
 PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MARIA DELFINA

DATA: 04/2023 PROJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MARIA DELFINA NOME DO ARQUIVO: REGAF_CAMP_B-EXE_R00
 ESCALA INDICADA: PLANTA PLANTA DE FACHADA REV: 00 BLOCO: - FOLHA: 04/04

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO

RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ : 13.134.614/0001-08

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00059

Desc Empreendimento: REFORMA DA ESCOLA MARIA DELFINA CELESTINO

Prof. Resp.: PAULO DINIZ

Operador Resp: orse

Referência: Janeiro/2023-1

Prazo de Execução: 04 MESES

Encargo.: CALCULADO 111,9300%

B.D.I.: CALCULADO 26,2400%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA CELESTINO , CAMPO DO BRITO-	1	249.506,42	249.506,42	447,95	48,40
02	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA CELESTINO R, SEDE CAMPO DO BRITO-SE	1	265.940,42	265.940,42	590,98	51,60

Importa o presente empreendimento a quantia de :

(quinhentos e quinze mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>

515.446,84

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

REFORMA DAS ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA CELESTINO

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO -
CNPJ : 13.134.614/0001-08

Cod. Empreendimento: 00059

Ref : Janeiro/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
09778/ORSE	(Corredor) Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, c/ piso porcelanato Tokyo Warm, PORTOBELLO ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	722,73	65,61	47.418,32	11,92
00165/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	230,00	120,65	27.749,50	6,98
07607/ORSE	(Azul) Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	219,62	82,57	18.134,02	4,56
09677/ORSE	(Banheiro e Cozinha) Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	260,50	59,71	15.554,46	3,91
92542/SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af 07/2019	m2	137,00	106,57	14.600,09	3,67
04305/ORSE	Lavatório com bancada em granito preto, e = 2cm, dim 2.00 x 0.55 m, com 03 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, de pressão, de mesa, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	4,00	3.172,55	12.690,20	3,19
08791/ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.	m2	39,53	320,40	12.665,41	3,18
00232/ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	257,00	47,63	12.240,91	3,08
06456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	4,55	2.387,21	10.861,81	2,73
00174/ORSE	Divisórias de granilite ou marmorite polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m2	18,36	486,16	8.925,90	2,24
06457/ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,54	2.445,08	8.655,58	2,18
04449/ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	123,56	70,00	8.649,20	2,17
02072/ORSE	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	12,00	642,67	7.712,04	1,94
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	240,94	31,58	7.608,89	1,91
03858/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01	m2	470,88	15,42	7.260,97	1,83
12623/ORSE	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	190,00	37,68	7.159,20	1,80
00077/ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	42,00	166,36	6.987,12	1,76
04861/ORSE	Reposição de madeiramento p/ ripão 5cm x 6cm, com afastamento de 28cm, (exceto ripão)	m2	120,00	46,90	5.628,00	1,42
94991/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af 07/2016	m3	8,90	628,82	5.596,50	1,41
00153/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	65,00	82,36	5.353,40	1,35
01841/ORSE	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	46,55	102,86	4.788,13	1,20
08258/ORSE	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	1.194,91	4.779,64	1,20
10069/ORSE	Travesseiro oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	4.606,48	4.606,48	1,16

REFORMA DA ESCOLA MARIA DELFINA CELESTINO

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO -
CNPJ : 13.134.614/0001-08

Cod. Empreendimento: 00059


Ref : Janeiro/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
03860/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)	m2	280,00	16,00	4.480,00	1,13
10170/ORSE	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	99,34	43,00	4.271,62	1,07
12333/ORSE	Porta/Esquadria em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive caixilho vertical 5 x 10, maxi-ar fixo, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro	m2	9,50	442,69	4.205,56	1,06
03163/ORSE	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	9,00	449,13	4.042,17	1,02
12562/ORSE	Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	52,00	75,93	3.948,36	0,99
09160/ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	3.886,92	3.886,92	0,98
07342/ORSE	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	190,00	20,40	3.876,00	0,97
01838/ORSE	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo pantográfica, inclusive fechadura	m2	10,80	357,23	3.858,08	0,97
03314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	130,00	28,12	3.655,60	0,92
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	590,00	6,19	3.652,10	0,92
09377/ORSE	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e águas pluviais, d= 100mm	m	70,00	51,54	3.607,80	0,91
02225/ORSE	(Cozinha) Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado)	m2	37,28	96,34	3.591,56	0,90
03541/ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	1.761,78	3.523,56	0,89
02281/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	470,88	7,09	3.338,54	0,84
07604/ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. B R10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	41,24	80,47	3.318,58	0,83
03540/ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	1.508,50	3.017,00	0,76
11704/ORSE	Brinquedo - Escada de Cilindros	un	1,00	2.966,84	2.966,84	0,75
11944/ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	m2	10,06	287,23	2.889,53	0,73
08928/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	39,50	66,39	2.622,41	0,66
87375/SINAPI	Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, p reparo manual. af 08/2019	m3	4,10	637,69	2.614,53	0,66
11093/ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,10x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopiã 10 cm, assentada	un	1,00	2.539,00	2.539,00	0,64
12352/ORSE	Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia	m2	77,51	32,32	2.505,12	0,63
01200/ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	22,00	112,31	2.470,82	0,62
12625/ORSE	Retelha em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m2	220,00	9,94	2.186,80	0,55
03797/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	303,00	7,08	2.145,24	0,54
03298/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	10,00	203,32	2.033,20	0,51
03850/ORSE	Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm	m2	24,60	78,48	1.930,61	0,49
07695/ORSE		m2	68,00	25,53	1.736,04	0,44

REFORMA DA ESCOLA MARIA DELFINA CELESTINO

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO



Cod. Empreendimento: 00059

Ref: Janeiro/2023-1

Moeda: R\$

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO -
CNPJ: 13.134.614/0001-08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
05103/ORSE	Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m2	368,00	4,63	1.703,84	0,43
00042/ORSE	Regularização Manual	m2	731,37	2,31	1.689,46	0,42
00632/ORSE	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	pt	18,00	92,12	1.658,16	0,42
03642/ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	m2	318,00	5,17	1.644,06	0,41
01879/ORSE	Lona plástica preta	m2	8,95	180,83	1.618,43	0,41
01683/ORSE	Vidro liso incolor 5mm - Rev 01_10/2021	pt	13,00	121,90	1.584,70	0,40
03274/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	6,00	251,10	1.506,60	0,38
03395/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	un	6,00	248,14	1.488,84	0,37
03544/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	2,00	704,10	1.408,20	0,35
01797/ORSE	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	m2	14,70	94,88	1.394,74	0,35
04331/ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m	2,53	526,30	1.331,54	0,33
02323/ORSE	Grade de ferro padrão escola, altura 1,55 m, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo) a cada 3.00m, barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barra chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais - Rev 03_12/2021	m2	170,00	7,82	1.329,40	0,33
00624/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	pt	46,00	27,15	1.248,90	0,31
09483/ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	un	1,00	1.244,59	1.244,59	0,31
93186/SINAPI	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	m	12,50	98,20	1.227,50	0,31
102506/SINAPI	Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	120,00	10,07	1.208,40	0,30
05047/ORSE	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. af 05/2021	un	2,00	603,30	1.206,60	0,30
00050/ORSE	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros	m2	123,56	9,52	1.176,29	0,30
00629/ORSE	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	pt	22,00	52,97	1.165,34	0,29
02296/ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	m2	30,00	36,95	1.108,50	0,28
87305/SINAPI	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m3	1,90	555,88	1.056,17	0,27
01679/ORSE	Argamassa traço 1:5 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, p reparo mecânico com betoneira 600 l. af 08/2019	un	13,00	79,70	1.036,10	0,26
11945/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictório s, ralos sifonados, etc...)	m2	2,25	457,23	1.028,77	0,26
02794/ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	un	4,00	249,91	999,64	0,25
03958/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	m2	5,39	183,55	989,33	0,25
93196/SINAPI	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão	m	10,00	94,22	942,20	0,24
08753/ORSE	Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. af 03/2016	m2	1,90	470,15	893,29	0,22

REFORMA DA ESCOLA MARIA DELFINA CELESTINO

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO -
CNPJ : 13.134.614/0001-08

Cod. Empreendimento: 00059

Ref : Janeiro/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
02344/ORSE	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças	m2	280,00	3,06	856,80	0,22
02497/ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m3	17,64	46,36	817,79	0,21
02796/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	un	2,00	398,56	797,12	0,20
02308/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.80m	m2	43,70	17,97	785,29	0,20
11397/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	un	1,00	750,00	750,00	0,19
02795/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	2,00	333,10	666,20	0,17
93194/SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m	m	12,50	51,60	645,00	0,16
01678/ORSE	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016	un	4,00	134,53	538,12	0,14
03799/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	m	50,00	10,49	524,50	0,13
00018/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m2	39,00	12,22	476,58	0,12
01031/ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m	10,00	44,22	442,20	0,11
11085/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	un	1,00	437,17	437,17	0,11
02292/ORSE	Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.30 x 0.65m	m2	10,94	38,09	416,70	0,10
00169/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	2,50	136,99	342,48	0,09
12240/ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	un	1,00	321,37	321,37	0,08
03780/ORSE	Quadro de distribuição de sobrepôr, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	6,00	49,90	299,40	0,08
06320/ORSE	Cuba de embutir (deca linha carrara ref.L36 ou similar)	m3	0,50	561,48	280,74	0,07
02605/ORSE	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m2	178,00	1,44	256,32	0,06
01466/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	un	2,00	121,18	242,36	0,06
07994/ORSE	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	4,00	47,35	189,40	0,05
00006/ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	m3	7,07	26,19	185,16	0,05
01460/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	un	1,00	156,42	156,42	0,04
01028/ORSE	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	m	10,00	13,63	136,30	0,03
93184/SINAPI	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	3,40	38,91	132,29	0,03
02519/ORSE	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m3	8,24	15,31	126,15	0,03
00449/ORSE	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	un	2,00	54,70	109,40	0,03
04545/ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	2,00	53,85	107,70	0,03
08419/ORSE	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	1,00	100,67	100,67	0,03
89707/SINAPI	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2,00	42,92	85,84	0,02
	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un				

Fls. nº _____
 Rub. _____

REFORMA DA ESCOLA MARIA DELFINA CELESTINO

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00059

Ref: Janeiro/2023-1

Moeda: R\$

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO

RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO -

CNPJ: 13.134.614/0001-08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
01693/ORSE	Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. n°61, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	2,00	38,14	76,28	0,02
02095/ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	6,00	11,26	67,56	0,02
01556/ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	2,00	26,60	53,20	0,01
09157/ORSE	Brinquedo - Amarelinha	un	1,00	39,32	39,32	0,01
03262/ORSE	Remoção de lavatório	un	2,00	11,26	22,52	0,01
97644/SINAPI	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	2,00	8,57	17,14	0,00
03295/ORSE	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	0,00	294,29	0,00	0,00
03398/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	0,00	248,75	0,00	0,00
00642/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	0,00	262,18	0,00	0,00