»
-
L]

y 244
e

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 149/2021 entre O
MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO/SE E A EMPRESA

CONSTRUTORA MCM LTDA.

Pelo presente instrumento particular de Contrato, reuniram-se, o Municipio de Campo do Brito/SE,
pessoa juridica de direito publico, com sede a rua Padre Freire de Menezes, 20, centro, Campo do
Brito/SE, CNPJ 13.134.614/0001-08, neste ato representada pelo(a) Prefeito(a) Municipal, MARCELL
MOADE RIBEIRO SOUZA, brasileiro(a), maior e capaz, CPF.: 025.077.465-80 RG.: 30326800 e a empresa
CONSTRUTORA MCM LTDA, inscrita no CNPJ sob 0 n°®22.920.929/0001-71, sediada & Rua Juca
Monteiro, n°® 891, Bairro Anizio Amancio de Oliveira, na cidade de Itabaiana/SE, neste ato
representada por sua Sécia Administradora, a Sra. Rafaela da Lapa Cruz, portadora de CPF n°
966.586.815-20 e RG n° 1330500 SSP/SE, brasileira, residente e domiciliada a Rua Maria Dulce
de Melo, n° 779, Bairro Marianga, na cidade de Itabaiana/SE, pactuam o presente TERMO ADITIVO
DE PRAZO, cuja celebracdo foi autorizada através do ratifico da autoridade competente, e que se regera
pelo o que dispde o art. 65 caput, § 12, da Lei n.2 8.666/93, e posteriores alteracbes, atendidas as clausulas
e condi¢des que se enunciam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto do presente A prorrogacdo de prazo do Contrato 149/2021 celebrado em
13/10/2021 com a sua Clausula segunda conforme segue.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O prazo inicial do contrato n.2 149/2021 fica prorrogado por mais 12 meses, com vigéncia até
08/10/2023.

CLAUSULA TERCEIRA

Ficam ratificadas todas as clausulas e condicdes estabelecidas no contrato mencionado que nao
tenham sido objeto de retificacdo pelo presente instrumento, passando aquele a vigorar, por
conseguinte, com a alteragdo ora introduzida.

E para constar, foi firmado o presente TERMO ADITIVO, em duas vias de igual teor e forma, na

presenca das testemunhas abaixo, a fim de que produza os seus juridicos e efeitos legais.

Campo do Brito (SE), 06 de outubro de 2022.

MARCELL MOADE RIBEIRO SOUZA CONSTRUTORA MCM LTDA
CONTRATANTE CONTRATADO
TESTEMUNHAS: CPF N2

CPF N©
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO

EDITAL DE PUBLICACAO

O MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO, ESTADO DE SERGIPE, torna publico que firmou Termo Aditivo
de prazo, celebrado em 06 de outubro de 2022 cujo objeto € a CONSTRUCAO DE PRACAS NA
SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO/SE. O presente Edital devera ser

afixado no local costumeiro, para conhecimento dos interessados, conforme estabelecido no Art. 13,

inciso Xll, da Constituicdo Estadual.

Campo do Brito (SE), 06 de outubro de 2022.

MARELL MOADE RIBEIRO SOUZA
CONTRATANTE

CERTIDAO

Certifico que o Edital acima foi afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Campo
do Brito/SE, para conhecimento dos interessados.

Campo do Brito/Se, 06 de outubro de 2022.

LEIDY DAIANA SILVEIRA TAVARES
Secretaria de Administragéo
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO

JUSTIFICATIVA DO ADITIVO

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAC}AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO,
ESTADO DE SERGIPE, vem pronunciar-se acerca do TERMO ADITIVO DE VALOR do Contrato n°
149/2021, que foi firmado com o objetivo d¢ CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E POVOADOS
DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO/SE, o que se faz de acordo com os motivos adiante expostos:

CONSIDERANDO que a continuidade na prestacao dos servi¢os j& contratados depende de materiais e
servicos contidos na planilha de custo do empreendimento com a necessidade de reequilibrio econémico
financeiro, observando a viabilidade econémica, técnica do projeto no que diz respeito a economia de
recursos, agilidade, centralizacdo dos servi¢cos e principalmente dar continuidade as obras supracitadas ,
justifica-se os aumentos das quantidades inicialmente previstas no contrato assim como a supressao, nos
limites permitidos pela lei de licitagcdes e contratos.

Pelos substratos faticos, juridicos e probatérios acima elencados, opina a Comissdo de Licitacdo da
Prefeitura Municipal de Campo do Brito, pelo ADITIVO DE VALOR PLEITEADO. Submetemos a presente
JUSTIFICATIVA a apreciacao do Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal de Campo do Brito, para que,
na hipétese de acatamento do mesmo, determine a sua publicacdo, na forma do Art. 13, inciso Xll, da
Constituicdo Estadual, como conditio sine qua non para eficacia deste ato.

Campo do Brito (SE), 16 de dezembro de 2022.

BRUNO VASCONCELLOS DE LUCENA
Presidente da C.P.L.

EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO DEBORA LEITE ALMEIDA
Membro da C.P.L. Membro da C.P.L.

Ratifico a justificativa da Comisséo de Licitagdo. Providencie-se o ADITIVO DE
reequilibrio econdmico financeiro do Contrato.

Em 16 de dezembro de 2022.

MARCELL MOADE RIBEIRO SOUZA
Prefeito Municipal




